

AVANCE DE OBRA

Julio 2026

EVO Mitre 4191 · Almagro

DESARROLLA

EVO DESARROLLOS

Construye Rosbaco Servicios

EN OBRA

Entrega oct. 2029

COMERCIALIZA

BIEF REALTORS

El proyecto

Mitre 4191 · Almagro · Monoambientes, divisibles y 2 ambientes · Línea EVO Esencial


Imagen ilustrativa

35	Esencial	Almagro	oct. 2029
UNIDADES	LÍNEA EVO	BARRIO	ENTREGA

- **Cerradura inteligente** — rostro, código y huella
- **Portero visor** — en unidades y amenities
- **Anafe y horno** — eléctricos, con purificador
- **Balcones equipados** — canilla, toma y luz LED

Ubicación

Mitre 4191
Almagro, CABA

Ver en Google Maps

Amenities

— Terraza con parrilla y comedor para 10 personas
— Solárium con ducha
— Laundry

Cómo va la obra

Etapas según el informe de la desarrolladora de julio de 2026.

Obrador y limpieza del terreno	Finalizado
Nivelación y excavación del subsuelo	Finalizado
Muros de contención de hormigón armado	En curso
Losa sobre planta baja	Próximo

Estado actual de los trabajos

- Se armó el obrador y se completaron la limpieza del terreno, la nivelación y la excavación del suelo.
- Avanza el hormigonado de los muros de contención del subsuelo.
- Próximo paso: avanzar con la losa sobre planta baja, un hito que le permite a la desarrolladora ajustar con más precisión el cronograma de obra.

EN POCAS PALABRAS

EVO Mitre 4191 ya arrancó: el terreno está excavado y se hormigonan los muros de contención del subsuelo. El próximo hito es la losa sobre planta baja. Entrega: octubre de 2029.


La obra en julio

Fotos de obra del informe de julio de 2026.













Qué muestran las fotos

- Excavación y ejecución del subsuelo.
- Hormigonado de los muros de contención.

BIEF
REALTORS

¿Te interesa EVO Mitre 4191?

Te pasamos la disponibilidad, los precios y los planos actualizados, respondemos todas tus dudas y coordinamos una visita a una obra avanzada de la misma línea.

WhatsApp +54 9 11 6103-3000

bief-realtors.com/es/desarrollos/evo-mitre-4191

DESARROLLA

EVO
DESARROLLOS

Construye Rosbaco Servicios

Imágenes del proyecto ilustrativas. Fotos de obra y estado de los trabajos informados por la desarrolladora en su informe de julio de 2026. Las descripciones, medidas y superficies consignadas en esta publicación son aproximadas y están sujetas a la confirmación con planos y/o título respectivo, sólo se muestran a modo orientativo ya que son provistos por los propietarios y en ningún caso son de carácter vinculante. Todas las operaciones inmobiliarias son realizadas por el corredor público responsable 8351 CUCICBA / 3025 CPSM Aníbal Ulises Solana.