
A V A N C E  D E  O B R A

3.er trimestre 2026
Costa Rica 6074 · Palermo Hollywood

D E S A R R O L L A  Y  C O N S T R U Y E E N  O B R A

Entrega abr. 2027

C O M E R C I A L I Z A
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MOOD Costa Rica

El proyecto
MOOD Costa Rica · Costa Rica 6074 · Palermo Hollywood · Uso vivienda o estudio profesional

Imagen ilustrativa

9
PISOS

1 y 2
AMBIENTES

35
UNIDADES

abr. 2027
ENTREGA

Wi-Fi
en áreas comunes

Bajo costo
de expensas

Más confort
con escenarios programados

30 % menos
de gasto de energía

Ubicación

Costa Rica 6074
Palermo Hollywood, CABA

Ver en Google Maps
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https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Costa+Rica+6074%2C+Palermo%2C+CABA
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Cómo va la obra
Avance al cierre del 3.er trimestre 2026, según el informe de la desarrolladora.

Estructura de hormigón 100 %

Albañilería 100 %

Instalación sanitaria 90 %

Instalación eléctrica 90 %

Instalación termomecánica 75 %

Yesería 100 %

Revestimientos 30 %
En dorado, los rubros terminados.

E N  P O C A S  P A L A B R A S

Estructura, albañilería y yesería están terminadas, y las instalaciones
avanzan entre el 75 y el 90 %. La obra ya está en terminaciones: avanza la
colocación de cerámicas y están en fabricación los muebles, las carpinterías,
las barandas y el ascensor. Entrega: abril de 2027.

Estado actual de los trabajos

Los trabajos siguen a ritmo sostenido.

Se completó el 100 % de la albañilería y de la yesería.

Avanza la colocación de cerámicas y porcelanatos.

Comenzó la fabricación de los muebles de cocina, los vanitorys y los frentes de placard.

Están en fabricación las carpinterías exteriores, las barandas y el ascensor.
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La obra hoy
Fotos de obra del 3.er trimestre 2026.
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¿Te interesa MOOD Costa Rica?
Te pasamos la disponibilidad, los precios y los planos actualizados, y

respondemos todas tus dudas.

WhatsApp +54 9 11 6103-3000

bief-realtors.com/es/desarrollos/mood-costa-rica

D E S A R R O L L A  Y  C O N S T R U Y E

Imágenes del proyecto ilustrativas. Fotos de obra y porcentajes de avance informados por la desarrolladora al cierre del 3.er trimestre 2026. Las
descripciones, medidas y superficies consignadas en esta publicación son aproximadas y están sujetas a la confirmación con planos y/o título respectivo,

sólo se muestran a modo orientativo ya que son provistos por los propietarios y en ningún caso son de carácter vinculante. Todas las operaciones
inmobiliarias son realizadas por el corredor público responsable 8351 CUCICBA / 3025 CPSM Aníbal Ulises Solana.

BIEF Realtors · Martillero responsable: Aníbal Ulises Solana · CPI 8351

https://wa.me/5491161033000
https://www.bief-realtors.com/es/desarrollos/mood-costa-rica

